


La convention ANRYU signée le 05 mai 2006 prévoit des aménagements sous maftrise
d’ouvrage SNCF, avec une participation forfaitaire de I'ANRU de cent vingt deux
mifle euros [ 122 000€) inscrite sur la ligne « "Projet Gare + » de I'annexe financiere de
la convention,

Une partie des travaux relevant de la ligne « Projet Gare +» sera redlisee sous
maitrise d'ouvrage RFF.

En outre, le colt prévisionnel du projet est de 774 500 € HT, au lieu de 732 000 € HI
sans incidence sur la subvention de "ANRU.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit ;

ARTICLE 1

La désignation des maiitres d'ouvrage inscrite au plan de financement d la
convenlion est modifiée et génére une modification de la rédaction de l'arficle 4-4
de la convention @ le paragraphe intitulé « Requalification extérieure de la gare et
amélioration de son insertion dans le quartier » est compiété comme suit :

« Consistance des travaux sous mditrise d'ouvrage RFF .

- I'ouverture des facades nord et sud au niveau des deux qudis avec la pose d'un
paravent vilré coté nord,

- la reprise de la structure du quai coté nord du fait de la créatfion d'un nouvel
escalier d’accés au quai réalisé sous périmétre de maftrise d'ouvrage SNCF.

Cot prévisionnel : 326 700 € HT.

Consistance des fravaux sous mditrise d'ouvrage SNCF ©

- le traitement de la facade cété rue (dépose bardage — enduit - peinture anti-
graffiti),

- la pose d'une porte d'accés, battante,

- la pose d'une nouvelle marquise en verre (protégeant I'acces principal),

- la pose d'un marguage et nom de gare adaptés,

- la pose d'une horloge de facade.

Co0t prévisionnel : 447 800 € HT »

Par ailleurs, dans ce méme paragraphe, la mention du colt prévisionnet glokal de
« 732 000 € HT » est supprimée.

ARTICLE 2

La SNCF assure kg maftrise d’ouvrage des fravaux de I'opération « gare plus » pour un
montant de 447 800 € HT financé par ' ANRU & hauteur de 70 500 € .

REF assure la maitrise ¢'ouvrage des fravaux de I'opération « gare plus » pour un
montant de 326 700 € HT financé par I'ANRU & hauteur de 51 500 €.

En conséquence, ces deux modifications générent une modification du tableau
financier de la convention initiale : La ligne intifulée « projet gare + » est modifiée en
deux lignes distinctes dont I'infitulé reste inchangé. Elles font appardiire les deux
maitres d'ouvrages SNCF et RFF, avec les colts HT et les montants de subvention de
I' ANRU correspondants, indiqués ci-dessus. Pour chacune de ces 2 lignes, le taux de



TVA est de 19,6%, le semestre de démarrage est le second semestre de I'année
2007, et la durée est de 4 semestres.

ARTICLE 3

Les autres articles de la convention partenariale demeurent inchangés et sont
applicables dans leur fotalité.

ARTICLE 4

La signature du présent avenant par SNCF et RFF vaut signature et acceptation de
la convention partenariale initiale, pour ce qui les concerne.
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