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Article 15 - les avenants a la convention

La gestion de I'évolution du projet de rénovation urbaine doit se faire dans le respect de la présente
convention.

Les conclusions des points d’étape ainsi que les conclusions tirées de I'analyse du non respect de certains
engagements visés a l'article 16 ci-dessous, peuvent donner lieu a un avenant.

Pour pouvoir gérer les évolutions du projet de rénovation urbaine, les maitres d'ouvrage ont la possibilité
de mettre en ceuvre la fongibilité au sein d'une méme opération financiére, dans les conditions définies par
le reglement comptable et financier de I'Agence.

Toutes les évolutions ne pouvant étre gérées dans le cadre de la fongibilité donnent lieu a des avenants
présentés par les porteurs de projet et dont certains peuvent étre mis en ceuvre selon une procédure
simplifiée gérée au niveau local par le delegué territorial de I'Agence.

15-1- Avenants

Toute évolution de programme impliqguant des modifications des « partis pris » du projet de rénovation
urbaine et/ou des éléments fondamentaux du projet, et notamment a la suite le non respect des
engagements pris au titre de la présente convention, tout complément prévu au programme de la présente
convention, toute prise en compte de retard de calendrier supérieure a 2 ans par rapport au calendrier
initial, toute modification du taux d'intervention de I'Agence sur une opération financiére nécessite la
signature d'un avenant.

Les avenants sont signés par tous les signataires initiaux.

15-2 — Avenants simplifiés

Lorsqu'il s'agit de changements de maitres d'ouvrage, de modifications de programme jugées mineures
par le délégué territorial ou d'ajustements financiers entre opérations financiéres ou entre maitres
d’'ouvrage dans les limites fixées par le directeur général de I'’Agence, un avenant simplifié peut étre signé.

Les avenants simplifies ne peuvent pas redéployer les sommes dégagées suite & une :

- surestimation des éléments calculés dans les bilans de démolition, soit pertes d'autofinancement et
capital restant di ;

- sous-estimation des valorisations fonciéres dans le cadre d'un bilan de démolition, d'un bilan
d’aménagement, d'un bilan de requalification d’flot d’habitat dégradé ou un bilan de démolition ou
portage en copropriétés dégradées;

- sous estimation des recettes d'exploitation dans le cadre d'un bilan d'un équipement a finalité
économique ;

- abandon (ou dégagement d'office) d’opération.
Par délégation du directeur général de I’Agence, le délégué territorial de I'Agence est habilité a signer les
avenants simplifiés au niveau local. Ces avenants, signés par le délégué territorial de I'’Agence, sont
instruits localement en application d’instructions fixées par le directeur général de I'Agence dont il est
rendu compte au conseil d’administration de I'Agence.

Ces avenants simplifiés seront notifiés a leurs signataires et une copie sera adressée a tous les
signataires de la présente convention et de ses avenants éventuels et a I’Association fonciére logement.

Une copie de cet avenant simplifié est adressée au directeur général de I'Agence.
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Article 16 - les conséquences du non respect des engagements

Les

signataires de la présente convention, soucieux d'une réalisation compléte du projet dans les délais sur

lesquels ils se sont engagés, entre eux mais aussi a I'égard des populations concernées, sans que cela puisse

port

er atteinte a 'esprit dans lequel s’engagent les projets de rénovation urbaine, se fixent un certain nombre de

jalons qui leur permettent de maitriser toute évolution incontrélée de leur mise en ceuvre.

16-

Tou

1 Respect du programme

te modification, non autorisée par un avenant ou un avenant simplifié, du programme déclenche la

procédure décrite au paragraphe 16-2.

Du fait des enjeux qu'ils sous-tendent, les engagements suivants feront I'objet d’un suivi particulier dont la
présente convention précise les conséquences :

a-

Respect de I'échéancier

Tout retard constatée de plus d'un semestre dans I'engagement d’'une opération par rapport a
I'échéancier prévisionnel, ou de plus d’'un an sur la date prévisionnelle de fin du projet global de
rénovation du quartier, déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2 .

Par ailleurs, conformément au réglement comptable et financier de I'Agence, toute opération non
engagee dans un delai de deux ans par rapport a I'échéancier prévisionnel est, pour ce qui concerne
les engagements de I'Agence, aprés alerte préalable du porteur de projet et du maitre d'ouvrage
concerné, considérée comme abandonnée et 'aide de '’Agence est désaffectée, donc supprimée.

Respect de la reconstitution de I'offre locative sociale

Tout retard constaté dans la reconstitution de I'offre locative sociale pourra déclencher la procédure
décrite au paragraphe 16-2.

Respect des mises a disposition des contreparties a I’Association Fonciére logement
La diversification de l'offre locative sur le quartier est une des conditions de réussite du projet et
conditionne le changement d'image a moyen terme du quartier et son intégration dans la ville.

En cas de non cession des contreparties prévues a I'article llI-5 de la présente convention, la
procédure décrite au paragraphe 16-2 est déclenchée.

Respect des conditions de relogement des ménages

Le non-respect des dispositions des actions de relogement notamment rappelées a l'article 9 de la
présente convention (avec en particulier 'engagement des bailleurs a proposer des relogements de
qualité (réponses aux besoins et capacités financiéres des locataires) et favorisant la mixité sociale,
et 'engagement des bailleurs a reloger un nombre de ménages au moins égal a 50% des logements
financés en PLUS CD dans un parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans) déclenchera
la procédure décrite au paragraphe 16-2,

Respect des engagements pris en matiére d’actions complémentaires et de développement
social énumérés au titre IV.

L'absence de respect d'un de ces engagements suffit & déclencher la procédure décrite au
paragraphe 16-2.

Respect des engagements pris en matiére d’insertion par ’économique et 'emploi des habitants

Le non-respect des dispositions mentionnées a l'article 11 de la présente convention donnera lieu au
déclenchement de la procédure decrite au paragraphe 16-2.

Respect des engagements pris en matiére de gestion urbaine de proximité

Le non-respect des dispositions mentionnées a I'article 10-3 de la présente convention donnera lieu
au déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16-2.
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16-2 Procédures mises en ceuvre et suites données

Les manquements constatés dans 'application de la présente convention font I'objet d’'une analyse de
leurs causes et conséquences diligentée localement par le délégué territorial de I'Agence. Le rapport de ce
dernier, accompagné de toutes piéces que les signataires de la convention voudront y joindre, est adressé
au directeur général de I'Agence. Celui-ci prend éventuellement l'avis du Comité d’Engagement de
I'Agence, statue directement ou saisit, si nécessaire, le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration, ou par délégation le directeur général, statue sur le rapport du délégué
territorial de I'’Agence. Il peut décider :

- la requalification du taux de subvention prévu dans la présente convention qui peut impliquer le
remboursement partiel ou total des subventions ;

- la réduction du taux ou du plafond de subventions attribuées au maitre d'ouvrage concerné, méme
si celles-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné lieu au constat qui peut impliquer le
remboursement partiel ou total des subventions ;

- le réexamen de la convention et la signature éventuelle d'un avenant ;
- la suspension, voire la résiliation de la convention.

Dans tous les cas, la décision prise est portée a la connaissance de 'ensemble des signataires de la
convention.

TITRE VIl - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 - Archives filmographiques et photographiques

L’Agence, en collaboration étroite avec les porteurs de projet et les maitres d'ouvrages concernés,
s'attachera a promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisation filmographiques ou
photographiques dits « travaux de mémoire ». L’Agence fournira un cahier des charges a cet effet.

Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accés, seront notamment utilisés
comme support de compte rendu public d’activités de I'Agence et de tout projet de mise en valeur du
Programme National de Rénovation Urbaine.

Le porteur de projet s'engage a fournir a I’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche
descriptive de présentation des enjeux et objectifs, programme du projet de rénovation urbaine pour une
mise en ligne sur le site www.rénovation-urbaine.fr.

Article 18 - La clause de renégociation de la convention

La présente convention pourra donner lieu a renégociation dans le cas ol seraient constatés des change-
ments substantiels de 'environnement juridique et financier dans lequel s'inscrit I'action de I'Agence.

Article 19 - Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans l'application de la présente convention seront portés devant la juridiction
compétente du siége social de I'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Article 20 - Signalétique des chantiers

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage s'engagent a mentionner la participation de I'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs a toutes
les opérations financées dans le cadre de cette convention, en y faisant notamment figurer son logotype.
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SIGNATAIRES

Fait & Mont-Saint-Martin le = 8 DEC. 2000

Monsieur Pierre SALLENAVE sieur Jean-Pierre MASSERET
Directeur Général de |'Agence Nationale ésident du Conseil Régional
pour ia Rénovation Urhaine +  De Lomaine
Monsieur Serge DE CARLI Monsieur Bruno LUCAS
Maire de Mont-Saint-Martin, Président de I'Association

| Fonciére Logement

Caonseiller Gén

Monsiegr Frederic LOPPIN Monsieur Philppe BLECH
Direfteur Général de Directeur Régional d’Adoma
Bdtigére Nord-Est '_'p /0
Monsieur Frangois MiUS Monsieur Patrick HEBERLE
Directeur Général d'Epareca Directeur Territorial & la Direction Régionale

L.orraine de fa Caisse des Dépdts et Consignations

\\f)-m-——?

Monsieur Dominique BELLION
Préfet de Meurthe et Moselie

) _(S(.\\\ \

Convention de renouveliement urbain du Val-Saint-Martin & Mont-Saint-Martin 59/88





