













































































MODIFICATION n°11

famille 10 « aménagement espaces commerciaux et artisanaux » opé. 139 - 4201052 - 10 0001 001
construction de loc. commerc. supérette Coop - 1001
CUS Habitat

B CONTENU DE LA MODIFICATION
- Suppression de cette opération : la relocalisation de cette supérette hors ZUS rend ce projet caduc.

E MODIFICATIONS APPORTEES A LA MAQUETTE FINANCIERE

= extrait de la maquette financiére d’origine pour rappel

nb | maitre

n°® ANRU intitulé de l'opération typ | d'ouvrage localisation début | durée
Construction de loc. commerc.
10 0001 001 Supérette Coop - 1001 CUS Habitat En rdc du lot K (assiette du n® 7) | 2009-1 3

base de

H i CUS | % CG67 | % | CR Alsace | % Bailleurs | % ANRU [ % | CDC préts | %
1500000 225000 |75 225753 | 13 944 247 | 63 105000 | 7

- suppression de la maquette financiére modifiée
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Contexte

Les Villes de Strasbourg, de Lingolsheim et la Communauté urbaine de Strasbourg sont engagées dans une
politique en direction des quartiers qui présentent des signes de fragilité urbaine et sociale.

Parmi dix secteurs inscrits en Zones Urbaines Sensibles (ZUS), les Villes de Strashourg, de Lingolsheim et la
Communauté urbaine de Strasbourg ont retenu quatre teritoires qui font l'objet de conventions signées
notamment avec I'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Il s'agit des quartiers du Neuhof, de la
Meinau-Canardiére et de Hautepierre & Strasbourg et du quartier « des Hirondelles » 3 Lingolsheim. Le quartier
de Cronenbourg également associé & la démarche de Gestion Urbaine de Proximité.

Ainsi, la charte de gestion urbaine de proximité s'inscrit dans une échelle communautaire.

Historique de la démarche

La Gestion Urbaine de Proximité (G.U.P) constitue une priorité et représente un enjeu majeur dans la réussite
des projets de rénovation urbaine. Les principes de la démarche de G.U.P. ont &té exposés dans une note de
cadrage de 1999 émanant du Ministére de I'équipement et de la délégation interministérielle  la Ville.

A partir de 2004 (2007 pour la Ville de Lingolsheim), les chantiers liés aux PRU ont accéléré la mise en place des
programmes de G.U.P. lls sont devenus des composantes indispensables & la pérennisation des investissements
réalisés et aux changements durables d'image des territoires concemnés.

Définition de la démarche

La G.U.P est une démarche visant & améliorer la qualité de vie dans les quartiers et le service rendu aux
habitants au quotidien et par voie de conséquence, & accroitre I'attractivité des quartiers.

L'attractivité d'un quartier est fonction de son image, de la qualité du cadre de vie, des processus sociaux en
place ainsi que des différents modes d'organisation et de gestion de I'espace urbain.

L'objectif est ici darticuler la G.U.P aux Projets de Rénovation Urbaine et de coordonner les interventions des
divers acteurs de terrain.

Mise en ceuvre de la convention de Gestion Urbaine de Proximité

La convention est composée d’un document cadre qui définit les éléments constituant la GUP, le champ d'action,
les acteurs, les moyens mis en ceuvre et les grands principes d'organisation de la GUP & I'échelle de la CUS.

Ce document est complété par une déclinaison territoriale qui permet de définir le mode d'application et de

gestion de la démarche en tenant compte des spécificités locales (antériorité, dispositifs existants, contexte
singulier).
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PREAMBULE

Les Projets de Renovation Urbaine de la Communauté Urbaine de Strasbourg prévoit notamment d'importantes
opérations de démolition qui nécessitent des relogements définitifs pour la plupart définitifs.

Dans ce contexte, la démarche d’accompagnement et de pilotage des relogements doit prendre en compte trois
enjeux :

1. Proposer @ chaque ménage un dispositif d'accompagnement qui inscrive son déménagement dans un
parcours résidentiel positif.

2. Offrir aux partenaires de la rénovation urbaine une lisibilité & moyens terme des besoins en logements (neufs
ou existants) en liaison avec les besoins en relogement des locataires du bati démoli.

3. Définir le contenu qualitatif (type d’habitat, taille des logements, niveaux de loyers...) du développement du
parc social, en rapport avec ces mémes besoins de relogement.

Pour répondre a ces enjeux, les partenaires du programme de rénovation urbaine conviennent de mettre en
ceuvre les dispositions décrites dans la présente charte de relogement.

En outre, le relogement doit obéir & un certain nombre de régles imposées par 'ANRU et & des objectifs
determinés par I'ensemble des partenaires dans le cadre des conventions de rénovation urbaine.

LE PLAN DE RELOGEMENT

Il'est au service des partenaires pour réussir les opérations de démolition-reconstruction et le relogement des
locataires.

Il est établi & partir d'une enquéte realisée auprés des locataires des immeubles & démolir. Il s'agit de connaitre
la population & reloger (situation familiale et sociale, occupation et appréciation des logements actuels, souhaits
des locataires et attentes particuliéres, besoins en relogement et ceux liées & des problématiques précises telles
que l'évolution de la composition du ménage, décohabitation, hébergement, vieillissement, handicap, santé...) et
les besoins en matiére d’accompagnement social.

Les résultats de cette enquéte doivent permetire d'établir un pré-diagnostic des besoins en relogement
(typologie, loyers, localisation...), ainsi qu'en accompagnement social. Ce pré-diagnostic est un des outils utilisés
pour définir les besoins en logements dans le parc locatif public existant, et permet d'affiner les programmes sur
les opérations neuves.

Les partenaires de la charte de relogement s'engagent & élaborer ce plan de relogement qui, une fois approuvé,
constituera leur « feuille de route » commune.

LA CHARTE

Une charte du relogement est établie et sera signée & la suite de cet avenant d'étape. Elle porte sur 'ensemble
des projets de rénovation urbaine de la Communauté Urbaine de Strasbourg. Elle est composée d’un document
cadre qui definit les différents éléments constitutifs du relogement (objectifs, outils et partenariat) & I'échelle de la
CUS.

Ce document cadre est complété & 'échelle de chaque territoire par une déclinaison territoriale qui permet de
préciser le mode d'application et de gestion de la charte de relogement & 'échelle locale de chaque PRU, tenant
compte des spécificités contextuelles (pratiques en cours, dispositifs existants, contexte singulier).

La convention de Gestion urbaine de proximité et la charte Relogement seront signées

dans un délai de six mois aprés la_signature de cet avenant, conformément au
réglement de 'ANRU,
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Le present avenant n°3 d’étape est signé en 3 exemplaires originaux,
Le .£.8. .M. 2011

L’Etat La Communauté Urbaine de Strasbourg
Représenté par le Préfet de la Région Alsace représentée par son Président
Préfet du département du Bas-Rhin
Délégué de 'ANRU Jacques BIGOT
Pierre-Etienne BISCH ) i
/)
[F . / s
3 f==
r"‘ ,-‘/ l
La Ville de Lingolsheim _~Le Département du Bas-RHin

représentée par son Député-maire résident
Yves BUR iique KENNEL .

ffice Public d’Habitat de |
CUS Habitat
hilifpe RICHERT représenté par son Directeur

Bernard MATTER

T

- — il
S -
La SAEML de la Ville de Strasbourg La Caisse de Dépots et de Consignations
représentée par son Directeur régional
Gil VAUQUELIN
/’J T n — //
—
! 7 KI
Le Groupe DOMIAL PROCI, IS Alsace
représenté par son Rirecteur général représenté par s[i)? Directeur général
: Jean-Uug LIPS
4

L’Association Fonciére Logement
représentée par son Président

o LUCAS

T2
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